

瀚蓝环境股份有限公司

关于投资开平市固废综合处理中心一期一阶段 PPP 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：开平市固废综合处理中心一期一阶段 PPP 项目
- 投资金额估算 5.26 亿元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、对外投资的内容：开平市固废综合处理中心一期一阶段 PPP 项目，包括广东省开平市第一座生活垃圾焚烧发电厂，并配套建设渗滤液处理中心、填埋场及其实施的配套工程；以及湿地生态公园的建设、维护与管理。

2、投资主体：瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司。公司将以联合体牵头人的名义与项目业主单位签署特许经营合同（即本项目的 PPP 项目合同）并负责项目公司 100%的股权投资和将来的运营管理。

3、对外投资运作模式：设计-建设-运营-移交（DBOT）

4、投资金额估算 5.26 亿元

（二）董事会审议情况及履行的相关程序

本次项目由公司为牵头人的联合体竞投中标。2017 年 4 月 21 日，公司披露了预中标上述项目的相关公告，内容详见 2017 年 4 月 21 日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于预中标开平市固废综合处理中心一期一阶段 PPP 项目的提示性公告》（临 2017-006）。截至披露日，公示已经结束，公示期内没有收到异议。

2017年4月27日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了该项目，无须提交股东大会审议。董事会授权经营层依据招标文件和程序要求，签署相关协议并办理后续相关手续。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1. 项目选址

本项目位于羊迳水库南侧，一期建设占地面积约 500.4 亩

2. 特许经营期限

自 PPP 项目合同签订生效之日起 28 年（含建设期）。

3. 项目规模

本项目分为 5 个单项工程，包括：

序号	项目	单位	一期 一阶段	二期	备注
1	生活垃圾焚烧发电厂	吨/日	600	900	机械炉排炉工艺，配两炉一机，土建工程一次性建成，预留一条 300 吨/日生产线
2	填埋场	万立方米	75	/	飞灰填埋场库容 43 万立方米+生活垃圾埋填场库容 32 万立方米
3	渗滤液处理中心	立方米/日	200	400	土建按 400 立方米/日建设
4	人工湿地公园				
5	配套工程				

4. 垃圾处理费单价：85 元/吨

三、对外投资对公司的影响

（一）开平市固废综合处理中心项目是一个固废综合处理产业园项目，规划布局完整。中标该项目是公司继广东省佛山市顺德热电项目（固废处理环保产业园）后，在广东省拓展的又一个固废综合处理产业园项目，再次实现南海固废处理环保产业园模式的异地复制，体现我司固废处理环保产业园的优势和市场认可。

（二）开平市固废综合处理中心的落地，将成为我司在粤西南地区的示范项目，对周

边地区具有示范效应，将进一步提升公司在广东省乃至全国固废处理产业园建设领域的影响力和竞争力优势。

（三）投资建设本项目，符合公司战略投资方向和业务发展规划，也将为公司创造新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析及应对措施

（一）项目环评及前期手续办理风险

项目建设前期所需的立项、环评、规划、设计、施工等手续尚未获得，还需进一步与当地政府衔接并完成相关工作的过渡交接，项目环评有一定不确定性。

应对措施：积极发挥公司南海固废处理环保产业园的地缘优势、品牌优势和在广东的影响力，充分发挥公司在环评方面的成熟经验，积极推进项目环评。同步推动项目可研、设计、规划、工程及采购等工作，尽可能压缩项目前期工作。

（二）建设期风险

项目要求在 18 个月内完成项目建设和 6 个月试运营，项目建设周期短、时间紧迫。

应对措施：一方面需要加强项目管理和计划排布，抽调经验丰富的专业技术人员组建项目管理团队；另一方面，充分发挥联合体在工程建设方面的建设管理经验和本地优势，积极推动项目建设。

董事会认为，本对外投资项目总体风险可控。本对外投资符合公司发展战略，有利于全体股东的利益。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日